MUNICIPIO DE CAPIRA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIOPMS (VIGENCIA)

ESTATUS DE PROYECTOS

MES DE OCTUBRE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CORREGIMIENTO	MONTO DE PROYECTO	ESTADO	PROVEEDOR	# DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO PAGADO	MONTO POR PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES
1	RECREACIÓN Y DEPORTE							*	B/.17,662.21	NO SE HAN DESARROLLADO
2	OBRAS SOCIALES							*	B/.69.55	NO SE HAN DESARROLLADO
3	SUMINISTRO DE MATERIALES							*	B/.0.00	
4	TRANSPORTE VIALIDAD ADQUICISION DE SUMINISTRO Y EQUIPMIENTO.							*	B/.5,933.25	NO SE HAN DESARROLLADO
	TOTALES									