
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL MUNICIPIO 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 



 
 

 

A B C D

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

T O/C N°1 B/. 13,804.64 B/. 13,353.08 B/. 451.55 B/. 13,804.63 B/. 0.01 B/. 0.00

ADJUDICADO A COOP.JUAN XXIII 6/03/2017, 90 DIAS 

CALENDARIOS + 30 DIAS CALENDARIO DE PRORROGA 

TERMINADO SIN ACTA FINAL

FERRETERIA Y MATERIALES CHO.

MONTO B/.3439.04,TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 

ADJUDICADO CONSTRUCCIONES Y ORDEN DE PROCEDER 24 

ENERO 2018, 30 DIAS CALENDARIOPROYECTOS TERMINADO 

CON ACTA FINAL. 22/04/18

MONTO B/. 6.20 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- 

IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS,CON ORDEN DE 

PROCEDER EL 12 DE MAYO DE 2017- 90 DIAS CALENDARIO Y 

CON ACTA FINAL 09/08/17

MONTO B/. 845.00 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

T
CONTRATO N°2 

IBI- 2017
B/. 12,775.80 B/. 9,489.26 B/. 2,868.63 B/. 417.91 B/. 12,775.80 B/. 0.00 B/. 0.00

ENTREGA DE PROPUESTAS 22/03/17, ADJUDICADO A IVECASA 

31/03/17, ORDEN DE PROCEDER 01/06/17.  60 DIAS 

CALENDARIO Y CON ACTA  FINAL 30/07/2017.

T B/. 5,000.00 B/. 4,369.16 B/. 163.55 B/. 467.29 B/. 5,000.00 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A FIDEL BATISTA RUJANO/ CAPILLA CONTRATO 

N°09-01-AT-00-IBI-I-03-2018. ORDEN DE PROCEDER 22 DE 

OCTUBRE DE 2018.30 DIAS CALENDARIO. CON ACTA FINAL 

20/11/2018.

T B/. 12,224.20 B/. 11,081.76 B/. 1,142.44 B/. 12,224.20 B/. 0.00 B/. 0.00

Se Adjudico el 29 de Octubre de 2018 acto # 09-01-AT-00-IBI-05-

2018 ADJUIDICADO A OLYPROYECT.         CON ORDEN DE 

PROCEDER 22 DE MARZO DE 2019. (30 DIAS 

CALENDARIO)CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-06-

2018,TERMINADO CON ACTA FINAL 20/05/19

B/. 2,900.00 B/. 31,030.00

ATALAYA ATALAYA

MEJORAS A LA 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA (400)

 B/.              30,000.00 
MULTISECT

ORIAL

B/. 31,030.00 B/. 27,115.00 B/. 1,015.00

B/. 9,993.80 B/. 0.00 B/. 0.00

ATALAYA ALCALDIA

MEJORAS EN EL 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL (3000)

 B/.              31,875.00 
MULTISECT

ORIAL
T

CONTRATO N°1 

IBI- 2017

CONTRATO # 10- 

IBI -2017
B/. 9,993.80 B/. 8,732.90 B/. 326.90 B/. 934.00ATALAYA ALCALDIA

MEJORAMIENTO DE 

ACUEDUCTO EN LA 

COMUNIDAD EL BALITA 

(60 PERSONAS)

 B/.              10,000.00 AGUA T

B/. 0.00 B/. 0.00

B/. 90.16 B/. 2,756.32 B/. 0.00

OBSERVACIONES

ATALAYA ALCALDIA

CONSTRUCCIÓN  Y  

REPARACIÓN DE 

ALCANTARILLADOS EN 

EL DISTRITO (2000)

 B/.              20,000.00 SALUD

T O/C N°30 B/. 2,756.32 B/. 2,666.16

 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

1 2 3 10%DISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR ESTATUS

PROYECTOS 2016 INVERSION IBI

PAGOS



 
 

  

ATALAYA ATALAYA

CONSTRUCCIÓN DE 

CASETAS EN EL 

CORREGIMIENTO 

(3000)

 B/.                9,136.73 
MULTISECT

ORIAL
T

CONTRATO N° 3-

2016
B/. 9,136.73 B/. 7,983.96 B/. 298.87 B/. 853.90 B/. 9,136.73 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A IVECASA 7/11/2016, ORDEN DE PROCEDER 

28/12/2016, 60 DIAS CALENDARIO Y CON ACTA FINAL 

25/02/2017. EL COMITÉ EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION 

APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 

26 DE ABRIL DE 2018. 

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS EN EL 

CORREGIMIENTO (300)

 B/.              21,721.00 
MULTISECT

ORIAL
T CONTRATO # 6 - 2016 B/. 21,721.00 B/. 18,980.50 B/. 710.50 B/. 2,030.00 B/. 21,721.00 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A SOC. SEIS -SIETE, S.A.; INICIO ORDEN DE 

PROCEDER 9/02/17, 90 DIAS CALENDARIO, TERMINACIÓN DE 

PROYECTO Y CON ACTA FINAL  9/05/17.    EL COMITÉ 

EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE 

SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 

2018.

EL COMITÉ DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO 

MEDIANTE RESOLICION N0. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018

MONTO B/. 1017.27                   TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

T
CONTRATO N° 1-

2016
B/. 29,998.23 B/. 26,213.41 B/. 981.25 B/. 2,803.57 B/. 29,998.23 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A TECSA,ORDEN DE  PROCEDER 22/12/2016, 60 

DIAS CALENDARIO, TERMINADO Y CON ACTA FINAL 

19/02/2017 

MONTO B/. 7.43                   TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

T
CONTRATO N° 7-

2017
B/. 25,122.53 B/. 21,952.86 B/. 821.77 B/. 2,347.90 B/. 25,122.53 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS ACTO 2017-5-85-0-09-

CM-000092, ORDEN DE PROCEDER 30 DE OCTUBRE DE 2017; 60 

DIAS CALENDARIOS. CON ACTA FINAL 31/01/2018

T O/C # 6 - 2018 B/. 1,752.47 B/. 1,695.14 B/. 57.33 B/. 1,752.47 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A FERRETERIA Y MATERIALES CHO, PARA LA 

ADECUACION DEL DEPOSITO DE LA CASA COMUNAL DE LA 

MATA

MEJORA DE CAMINOS 

EN EL CORREGIMIENTO 

(300)

TRANSPOR

TE
T

CONTRATO N° 2-

2016
B/. 19,866.17 B/. 17,359.69 B/. 649.83 B/. 1,856.65 B/. 19,866.17 B/. 0.00

ADJUDICADO A TECSA, CON ORDEN DE PROCEDER 11/01/17, 

60 DIAS CALENDARIO, TERMINACIÓN DEL PROYECTO  Y CON 

ACTA FINAL 11/3/17. EL COMITÉ EJECUTIVO DE 

DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE SALDO MEDIANTE 

RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 2018.

MEJORAMIENTO DE 

ACUEDUCTO EN EL 

CORREGIMIENTO (300)

AGUA T B/. 11,071.83 B/. 11,071.83 B/. 11,071.83 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO EL 3 DEL SEPTIEMBRE DEL 2018. CONTRATO N°09-

01-AT-00-IBI-05-2018. CONSTRUCTORA M&A.          ( EN 

CONTRALORIA)  ORDEN DE PROCEDER 10 DE ENERO DE 2019. 

30 DIAS CALENDARIO - TIENE MULTA (B/.110.84)(09-01-AT-00-

IBI-05-2018.) ACTA FINAL25/03/2019

ATALAYA EL BARRITO  B/.              30,938.00 

ADJUDICADO A ERICK BELARMINO GIRON 13/12/2017, CUENTA 

CON ACTA FINAL 11/01/2018

B/. 4,994.34 B/. 0.00 B/. 0.00

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PARA SERVICIOS 

COMUNITARIOS (1200)

 B/.              26,875.00 
MULTISECT

ORIAL

B/. 4,994.34 B/. 4,364.21 B/. 163.37 B/. 466.76

B/. 0.00 B/. 0.00

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERA EN EL 

CORREGIMIENTO 

(1500)

 B/.              35,000.00 
TRANSPOR

TE

T
CONTRATO N° 9- 

IBI -2017

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

CANCHA DEPORTIVA 

EN EL CORREGIMIENTO 

(250 PERSONAS)     

CREACION DE 

PROYECTO

 B/.                1,017.27 
MULTISECT

ORIAL

TRANSFERI

DO



 
 

  

ATALAYA EL BARRITO

CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACION DE 

ACERAS EN EL 

CORREGIMIENTO (300)

 B/.              25,641.48 
TRANSPOR

TE
T

CONTRATO N° 4-

2016
B/. 25,641.48 B/. 22,406.34 B/. 838.74 B/. 2,396.40 B/. 25,641.48 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUIDICADO A ING. INGRID FLORES ORDEN DE PROCEDER 

29/12/16, 60 DIAS CALENDARIO TERMINACION DEL PROYECTO  

Y TERMINADO CON ACTA FINAL 26/02/17. EL COMITÉ 

EJECUTIVO DE DESCENTRALIZACION APROBO EL USO DE 

SALDO MEDIANTE RESOLUCION No. 44 DEL 26 DE ABRIL DE 

2018.

T
CONTRATO N° 5-

2016
B/. 59,987.84 B/. 39,202.08 B/. 1,467.46 B/. 13,711.96 B/. 5,606.34 B/. 59,987.84 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A CODESA; CON ORDEN DE PROCEDER DE 

26/01/17, -90 DIAS CALENDARIO Y  CON ACTA FINAL 

25/04/2017

ADJUDICADO  A ELECTRICO SANTIAGO. COMPRA DE 

LUMINARIAS PARA LA CANCHA DE SAN ISIDRO.

MONTO B/. 573.11 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

ACUEDUCTOS EN EL 

CORREGIMIENTO (500)

 B/.              50,000.00 SALUD T
CONTRATO # 3 IBI 

2017
B/. 50,000.00 B/. 24,357.68 B/. 911.79 B/. 20,057.63 B/. 4,672.90 B/. 50,000.00 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A LA MACARENA DE ESPAÑA,S.A.(MEPSA), 

ORDEN DE PROCEDER 19/09/17, DURACION 90 DIAS 

CALENDARIO, ADENDA DE TIEMPO 60 DIAS 

CALENDARIOS.TERMINADO CON ACTA FINAL 15/02/2018

ADJUDICADO A PANAMADERAS, ORDEN DE PROCEDER 

14/08/17, DIAS CALENDARIOS 30 DIAS, SIN ACTA FINAL 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/319.00

B/. 365,954.48 B/. 359,747.43 B/. 283,764.08 B/. 13,380.13 B/. 36,668.26 B/. 25,934.95 B/. 359,747.42 B/. 0.01 B/. 0.00

T B/. 7,123.11 B/. 6,224.39 B/. 233.00 B/. 665.71 B/. 7,123.10 B/. 0.01 B/. 0.00

EL 22 DE OCTUBRE SE ADJUDICO INVERSIONES 

OLIPROYECT,CONTRATO N°09-01-AT-00-IBI-I-04-2018. ORDEN 

DE PROCEDER 28/12/2019.CON ACTA FINAL 27/01/2019.

B/. 0.00
ADJUDICADO A FERRETERIA JEAN CARLOS 12/06/18, 

CANCELADO EL DIA 4/7/2018
O/C # 5/2018 B/. 2,021.89 B/. 1,955.75 B/. 66.14

B/. 36,315.80 B/. 0.00 B/. 0.00

# ACTO 2018-5-85-0-09-CM-000116 ADJUDICADO A IVECASA # 

DE CONTRATO: 09-01-AT-01-IBI-I-09-2018. ORDEN DE 

PROCEDER EL 21 DE ENERO DE 2019- 120 DIAS CALENDARIO. 

TERMINADO CON ACTA FINAL  19/07/19.                                              

REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.16,414.20

ATALAYA ALCALDIA

MEJORAMIENTO  DE 

ACUEDUCTO EN EL 

DISTRITO (300 

PERSONAS)

 B/.                9,145.00 SALUD

T

CONTRATO N° 09-

01-AT-00-IBI-I-09-

2018

B/. 36,315.80 B/. 10,291.70 B/. 13,240.50 B/. 9,389.60 B/. 3,394.00ATALAYA ALCALDIA

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE MUNICIPAL II 

ETAPA (350 PERSONAS)

 B/.              52,730.00 
MULTISECT

ORIAL
T

B/. 2,021.89 B/. 0.00

B/. 0.00 B/. 0.00

TOTAL:

PROYECTOS 2017 INVERSION IBI

T
CONTRATO # 4 IBI 

2017 
B/. 11,556.00 B/. 10,098.00 B/. 378.00 B/. 1,080.00ATALAYA

LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

PARQUES EN EL 

CORREGIMIENTO (200)

 B/.              11,875.00 
MULTISECT

ORIAL

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CANCHAS DEPORTIVAS 

EN EL CORREGIMIENTO 

(400)

 B/.              61,875.00 

B/. 11,556.00

B/. 1,314.05 B/. 0.00 B/. 0.00B/. 1,271.06 B/. 42.99

MULTISECT

ORIAL

T O/C= 03-2017 B/. 1,314.05



 
 

  

T O/C-8 B/. 3,905.82 B/. 3,905.82 B/. 3,905.82 B/. 0.00 B/. 0.00

COOPERATIVA JUAN XXIII( SUMINISTRO DE MATERIALES 

(ALCANTARILLAS PARA ACCESO A LAS VIVIENDAS.)                                  

REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155MONTO:1186.83

T O/C #1 B/. 4,329.48 B/. 2,533.14 B/. 1,796.34 B/. 4,329.48 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A CASA DE MATERIALES HECTOR PARA 

MEJORAS DE LA CAPILLA DE LA MONTAÑUELA. (SUMINISTRO 

DE MATERIALES)                                               REMANENTE 

TRANSFERIDO B/.3088.77 A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155

B/. 29,456.74 B/. 0.01 B/. 0.00

ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS  ACTO 2017-5-85-0-09-

CM-000093,ORDEN DE PROCEDER 13/11/2017. 60 DIAS 

HABILES. Y DESPUES SE OTORGO PRORROGA POR 45 DIAS 

HABILES RESOLUCION # 22 DE IBI -2017 / TERMINADO CON 

ACTA FINAL 17/04/2017

CONTRATO N° 8  

IBI -2017 (3000 

personas)

B/. 29,456.75 B/. 26,703.77 B/. 2,752.97

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA (3000 

PERSONAS)

36,875.00B/.              
MULTISECT

ORIAL

T

B/. 2,552.22 B/. 0.00 B/. 0.00

ADJUDICADO A MILLENIUM BLOCK                        REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.2322.78

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO (500 

PERSONAS)

25,000.00B/.              
TRANSPOR

TE

T

O/C 1-IBI2018 B/. 2,552.22 B/. 2,468.73 B/. 83.49

B/. 19,907.35 B/. 0.00 B/. 0.00

CONVENIO CON  EL MOP DEL 06/04/2018, ORDEN DE 

PROCEDER 14/05/2018, 90 DIAS habiles (al 14 de septembre 

2018)

B/. 4,301.54 B/. 13,113.97

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE EN EL 

CORREGIMIENTO (3000 

personas)

4,875.00B/.                
MULTISECT

ORIAL
T

CONTRATO # 6-IBI-

2017
B/. 56,999.04 B/. 35,353.41

CONVENIO #01 - 

2018
B/. 19,907.35 B/. 2,491.84

REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.5,000.00

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO (500 

PERSONAS)

57,000.00B/.              
TRANSPOR

TE
T B/. 56,999.04 B/. 0.00 B/. 0.00

LICITADO 29/06/17,ADJUDICADO A ERICK B. GIRON , 

CONTRATO REFRENDADO 16/10/17, ORDEN DE PROCEDER 

16/10/2017, ADENDA DE AUMENTO DEL MONTO DE 7/10/17                     

(B/.  3,842.37), TERMINADO CON ACTA FINAL 14/12/2017.

REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.0.96

B/. 1,323.39 B/. 14,995.23 B/. 5,327.01

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

ACUEDUCTO EN EL 

CORREGIMIENTO - 

FLORES MORADAS (100 

PERSONAS)

5,000.00B/.                SALUD
TRANSFERI

DO

CONTRATO # 5-IBI-

2017
B/. 48,649.69 B/. 25,008.44

B/. 0.00

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE  

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO (500 

personas)

56,875.00B/.              
TRANSPOR

TE
T B/. 48,649.69 B/. 0.00 B/. 0.00

LICITADO EL 22/06/17,ADJUDICADO A ERICK B. GIRON, ORDEN 

DE PROCEDER 30/10/17. DURACIÓN 60 DIAS CALENDARIOS, 

CON ACTA FINAL 28/12/17                                       REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155B/.8,225.31

B/. 936.15 B/. 18,158.40 B/. 4,546.70



 
 

  

T B/. 59,782.61 B/. 38,221.97 B/. 21,560.64 B/. 59,782.61 B/. 0.00 B/. 0.00

T B/. 7,387.49 B/. 1,109.91 B/. 6,277.58 B/. 7,387.49 B/. 0.00 B/. 0.00

T O/C # 1/2018 B/. 1,000.00 B/. 1,000.00 B/. 1,000.00 B/. 0.00 B/. 0.00
ADJUDICADO A JOSE SERGIO DE LEON P. / INSTALACIONES 

ELECTRICAS CANCELADO EN SU TOTALIDAD

ADJUDICADO A AUTO DECORACIONES YICO CONFFECION DE 

PUERTAS HIERRO CANCELADO EN SU TOTALIDAD

REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.1498.96

TOTAL 11 B/. 376,545.52 B/. 337,894.55 B/. 183,039.70 B/. 53,499.63 B/. 83,032.78 B/. 18,322.42 B/. 337,894.53 B/. 0.02 B/. 0.00

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

PRESUPUESTO 2018

DISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR 10% OBSERVACIONESESTATUS

 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

1 2 3

B/. 0.00
ADJUDICADO A FERRETERIA Y MATERIALES CHO, O/C -02 Y 

O/C

T O/C # 7/2018 B/. 847.48 B/. 819.76 B/. 27.72

O/C # 2 B/. 10,653.56 B/. 9,355.37 B/. 316.37 B/. 981.82

B/. 847.48 B/. 0.00 B/. 0.00

B/. 46,962.26 B/. 0.00 B/. 0.00

LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A LA EMP. INTERBAU 

PANAMA, S.A. (I.P.S.A.), EN ESPERA DE REFRENDO DE 

CONTRATO Y ORDEN DE PROCEDER.                          REMANENTE 

MONTO B/.912.74 TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155.              

ORDEN DE PROCEDER EL DIA 1/12/20- 90 DIAS CALENDARIO.   

SE LE DIO ADENDA DE TIEMPO POR 60 DIAS CALENDARIO POR 

ESCASES DE VIGAS H, LUEGO SE LE DAN 90 DIAS CALENDARIOS 

MÁS  POR ESCASES DE MATERIALES. HACIENDO UN TOTAL DE 

240 DIAS CALENDARIOS.TERMINADO  ACTA FINAL. 

26/09/2021                         

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

LAS ESCUELAS DEL 

CORREGIMIENTO (50 

ESTUDIANTES)

14,000.00B/.              
EDUCACIO

N

T

09-01-AT-00-I-04-

2020
B/. 46,962.26 B/. 15,595.70 B/. 583.80 B/. 26,393.76 B/. 4,389.00ATALAYA

LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE LA 

CANCHA DEPORTIVA 

EN EL CORREGIMIENTO 

(200 PERSONAS)

47,875.00B/.              
MULTISECT

ORIAL
T

B/. 10,653.56 B/. 0.00

ATALAYA EL BARRITO

CONSTRUCCION DE 

CARRETERA EN EL 

CORREGIMIENTO (300 

personas)

 B/.              67,170.52 
TRANSPOR

TE

EN EJECUCION ADJUDICADO A ERICK GIRON. 1-ORDEN DE 

PROCEDER 16/10/18   2-TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 

90 DIAS CALENDARIO,  3-FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL 

13/01/19.                              4-ADENDA N°1 EXTENSION DE 

TIEMPO.                        5- NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL 

PROYECTO: 13 DE ABRIL 2019. CON ACTA FINAL.                                    

REMANENTE TRANSFERIDO B/.0.42 A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155



 
 

  

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICAS (500 P.)

11,000.00

DESARROLL

O 

ECONÓMIC

O Y SOCIAL

T O/C:31 B/. 4,982.24 4,982.24 4,982.24 0.00 B/. 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES CHO.  O/C 31               REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.6017.76

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE 

ATALAYA (600 P.)

50,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

TRANSFERI

DO
B/. 0.00

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MEJORAS EN VARIOS PUNTOS DE 

LAS CALLES DE LAS COMUNIDADES DE GARNADERA Y 

GARNADERITA, SEGÚN EL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO SE 

LLEVO AL MOP A MODIFICAR.                                REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO 

B/.50,875.00

ATALAYA EL BARRITO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE EL 

BARRITO (400 P.)

61,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

T B/. 61,875.00 17648.28 19563.93 24662.79 B/. 61,875.00 0.00 B/. 0.00

ADJUIDICADO A ERICK GIRON ACTO# 2018-5-85-09-LP-000114, 

CONTRATO # 09-01-AT-00-IBI-I-08-2018 ORDEN DE PROCEDER 4 

FEB 2019.(90 DIAS CALENDARIO)Adenda de  tiempo a 45 días 

Calendario( debido a una Orden de Cambio) TERMINADO CON 

ACTA FINAL 18/06/19                                             

B/. 45,546.04 41289.40 4256.64 45546.04 0.00 B/. 0.00

B/. 16,328.96 B/. 16,320.95 16320.95 0.00 B/. 0.00

B/. 29,868.06 0.01 B/. 0.00

 SE HARA  UN AULA ADOSADA DEBIDO YA QUE EL MONTO NO 

CLASIFICA ESTANDARES DE MEDUCA , YA QUE DEBE SER 

MAYOR DE B/.     50,000.00 PARA QUE FUESE EL COMEDOR, 

POR LO TANTO, YA PMÁ ENVIÓ LA RESOLUCIÓN DE 

VIABILIDAD PARA LA CONFECCIÓN DEL AULA (CAMBIO DE 

NOMBRE DE PROYECTO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 190 Y 

NOTA N° SND-CPV-119-2019 EL 8/2/19 SE OTORGA 

VIABILIDAD. ADJUDICADO A RUBEN DARIO VARGAS ORDEN 

DE PROCEDER EL DIA  21/10/19 (180 DIAS 

CALENDARIO)REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 

MONTO B/.86.41    ( A ESTE PROYECTO LE QUEDA UN SALDO 

DE 45.53, A FUERA DE LO QUE SE LLEVO PARA IBI 

FUNCIONAMIENTO, SE LE QUITAN 0.08 CENTAVOS DE AQUI 

DEBIDO A QUE POR ERROR SE COPIO EN UN PROYECTO DE LAS 

ACERAS 2019 ALCALDIA POR  B/. 48076.50 Y ERA CON 0.58 

CENTAVOS, COMO NO HABIA MAS DE DONDE TOMAR SE LE 

QUITA 0.08 A ESTE REMANENTE. LOS 45.45 QUE QUEDABAN 

SE TRANSFIRIENON A IBI FUNCIONAMIENTO EL 1/12/2021

B/. 29,868.07 B/. 12,343.15  B/.                  14,733.50 2791.41ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE LA 

ESCUELA DE LA 

MONTAÑUELA

30,000.00
EDUCACIÓN 

Y SALUD
T

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA 

CARRILLO (800 P)

61,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

T

ADJIDICADO A PROCAMAR  ACTO# 2018-5-89-0-09-LP-000115, 

CON ORDEN DE PROCEDER LUNES 15 DE ABRIL DE 2019. CON 

90 DIAS CALENDARIO, TERMINADO CON ACTA 

FINAL.REMANENTE TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 

10000197818- IBI FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 

MONTO B/.8.01

ALCALDI

A
ALCALDIA

MEJORAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA

                    61,875.00 
TRANSFERI

DO

B/. 0.00

CAMBIO DE PROYECTO POR LA COMPRA DE 

RETROCAVADORA, EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN LA 

SECRETARIA REGIONAL                                                REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO 

B/.61,875.00



 
 

  

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA 

MONTAÑUELA (500 P.)

31,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

T B/. 31,778.36 17462.52 11,345.90 2969.94 31778.36 0.00 B/. 0.00

CONSTRUCTORA DAAV, S.A CON ORDEN DE PROCEDER 

22/03/19, (90 DIAS CALENDARIO, TERMINADO CON ACTA 

FINAL  19/06/19                                                         REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.96.64

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMPO DEPORTIVO DE 

LA COMUNIDAD DE LA 

MATA (500 P.)

21,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

T B/. 21,872.00 B/. 21,156.56 B/. 715.44 B/. 21,872.00 0.00 B/. 0.00

P & D INGENIEROS ;S.A- ISMAEL PIMENTEL MOJICA.  ACTO 2018-

85-0-09-CM-000119, CONTRATO 09-01-AT-00-IBI-I-1-2019. 

TERMINADO CON ACTA FINAL 21/10/19    REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.3.00

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE 

SAN ANTONIO (600 P.)

40,000.00 TRANSPORTE T B/. 40,000.00 B/. 26,761.56 12702.83 535.61 B/. 40,000.00 0.00 B/. 0.00

ESTE PROYECTO ES POR UN MONTO DE B/55,148.58 Y POR IBI 

2018 CONTEMPLA 40,000.00 Y POR PIOPSM 15,148.58 

Adjudicado al Ing. Erick Girón. ORDEN DE PROCEDER 7/11/19 

(180 DIAS CALENDARIO) HASTA LA FECHA SE A PAGADO 

53.53%LA OTRA PARTE SE PAGARA POR PIOPSM

TOTAL 8 B/. 371,250.00 B/. 252,250.67 B/. 157,964.66 B/. 63,318.24 B/. 3,327.02 B/. 27,632.73 B/. 252,242.65 B/. 0.01 B/. 0.00

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

ATALAYA ALCALDIA
MEJORAMIENTO DEL 

CENTRO SALUD.
11,875.00

EDUCACIÓN 

Y SALUD

TRANSFERI

DO
0.00

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO 

B/.11,875.00

ATALAYA ALCALDIA

CONSTRUCCION DE 

ACERAS EN EL LA 

COMUNIDAD DE 

GARNADERITA

50,000.00
TRANSPORT

E
T

09-01-AT-00-IBI-I-

01-2020
B/. 40,076.58                        18,942.88 17388.22 3745.48 B/. 40,076.58 0.00

LICITACION 2020-5-85-0-09-CM-000131 Y ADJUDICADO A LA 

CONST. SAN MARCOS, S.A.,                            REMANENTE 

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.9923.50                          

ORDEN DE PROCEDER LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020. ( 90 

DIAS CALENDARIO) PAGO DEL 100%.                           

TERMINADO CON ACTA FINAL.02/01/2021

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

INSTALACIONES  

DEPORTIVAS EN EL 

CORREGIMIENTO

11,875.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

TRANSFERI

DO
0.00

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.11,875.00

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE LLANO 

BONITO.

50,000.00
TRANSPORT

E

TRANSFERI

DO
0.00

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.50000.00

1 2 3ESTATUS
 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

PRESUPUESTO 2019

DISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR 10% OBSERVACIONES



 
 

  

LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A LA CONST. TRANSPORTE Y 

EQUIPO CAVA, S.A.

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.22695.34 ORDEN 

DE PROCEDER 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.(90 DIAS 

CALENDARIO).     PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL 10 DE 

FEBRERO DE 2021.

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS EN LA 

COMUNIDAD  DE 

SALERO Y LA 

MONTAÑUELA.

36,875.00
TRANSPORT

E

TRANSFERI

DO
0.00

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO 

B/.36,875.00

LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A ERIC A. PINEDA. M.,                              

ORDEN DE PROCEDER DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. (90 

DIAS CALENDARIO)    PAGO DEL 100% CON ACTA FINAL 

10/02/2021 PROYECTO TERMINADO

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.3999.54

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DEL 

CAMPO DEPORTIVO EN 

LA COMUNIDAD DE LA 

MATA 

25,000.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

TRANSFERI

DO
0.00

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/25,000.00

LICITADO 13/03/20, ADJUDICADO A NOEL E. GONZALEZ T.,                                 

ORDEN DE PROCEDER 18/01/21 ( 90 DIAS CALENDARIO).                                          

PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL 17/04/2021

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 B/.8842.28

LICITADO Y ADJUDICADO A CIA. TECSA.                                                            

ORDEN DE PROCEDER 15  DE DICIEMBRE DE 2020. ( 90 DIAS 

CALENDARIO)           ACTA FINAL 08/03/2021 PROYECTO 

TERMINADO                                                  

TRANSFERIDO A LA CUENTA N° 10000197818- IBI 

FUNCIONAMIENTO. MEDIANTE LEY N°155 MONTO B/.23387.61

371,250.00 B/. 166,776.81 132,885.01                   20,267.84                        3,745.48                        B/. 9,878.48 166,776.81B/.                           B/. 0.00 B/. 0.00TOTAL

B/. 38,487.39                        34,890.44                        3,596.95                                     38,487.39 

                                    28,032.72 B/. 0.00 0.00

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE LOS 

PEÑEROS Y DE LAS 

ANIMAS.

61,875.00
TRANSPORT

E
T

09-01-AT-00-IBI-I-

06-2020

09-01-AT-00-IBI-I-

03-2020
B/. 28,032.72                        24,495.88 916.96 B/. 2,619.88ATALAYA

SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS EN LA 

COMUNIDAD DE LA 

MATA Y POTRERO

36,875.00
TRANSPORT

E
T

B/. 0.00 0.00

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CANCHA DEPORTIVA 

EN LA COMUNIDAD DE 

PALENQUE

25,000.00

DEPORTE Y 

RECREACIÓ

N

T
09-01-AT-00-IBI-I-

05-2020
B/. 21,000.46                        19,037.80                            1,962.66                                     21,000.46 B/. 0.00 0.00

0.00                       35,518.01 B/. 3,661.65                                     39,179.66 B/. 0.00ATALAYA BARRITO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS EN LA 

COMUNIDAD DE TARA 

Y LOS CORRALILLOS

61,875.00
TRANSPORT

E
T

09-01-AT-00-IBI-I-

02-2020
B/. 39,179.66



 
 

  

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE  LA  

CANCHA DEPORTIVA 

EN LA COMUNIDAD DE 

GARNADERITA

61,875.00 T B/. 58,000.00 B/. 26,289.73 B/. 26,289.71 B/. 5,420.56 B/. 58,000.00 B/. 0.00                                       -   

 ACTO 2021-5-85-0-09-LP-000151, ADJUDICADO A JMJ 

EUROBUILDING, S.A., ORDEN DE PROCEDER 3 DE OCTUBRE DE 

2021. 180 DIAS CALENDARIO. PARA REFRENDO EN 

CONTRALORIA PARA PAGO DE GESTION DE COBRO DEL 50%. 

B/.3,875.00 DE REMANENTE SE TRANSFIRIERON A IBI 

FUNCIONAMIENTO 1/12/2021. FIRMA ACTA FINAL 17/01/2022. 

LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.

ATALAYA EL BARRITO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE EL 

BARRITO

61,875.00 E B/. 59,850.41 32410.65 32410.65 B/. 27,439.76                         2,024.59 

PROYECTO ADJUDICADO A BICK TRUCK  TRABAJANDO , S.A.  SE 

ENVIO A CONTRALORIA . ACTO:2021-5-85-0-09-LP-000142. 

ORDEN DE PROCEDER : 26/07/2021 -120 DIAS CALENDARIO 

CONTRATO N° 09-01-AT-00-IBI-I-03-2021, PROYECTO 

TERMINADO I ETAPA.  REFRENDO DE ADENDA: 15/03/2022 

ORDEN DE PROCEDER DE LA ADENDA 18 DE ABRIL DE 2022.LEY 

205 DEL 19 DE MARZO DE 2021. ORDEN DE CAMBIO Y ADICIÒN 

DE TIEMPO EN CONTRALORIA REFRENDO.

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA EN LA 

COMUNIDAD DE 

MONTAÑUELA

37,875.00 T B/. 33,420.38 B/. 23,231.50  B/.                     7,065.48 B/. 3,123.40 B/. 33,420.38 B/. 0.00                                       -   

ADJUIDCADO A RUBEN DARIO VARGAS. ORDEN DE PROCEDER 

INICIA 7 DE JUNIO DE 2021, 120 DIAS CALENDARIO PARA 

ENTREGA DEL PROYECTO. CONTRATO N° 01-AT-00-IBI-I-01-

2021  ACTO:2021-5-85-0-09-CM-000147 ACTA FINAL  31  DE 

AGOSTO DE 2021. PROYECTO TERMINADO-REMANENTE 

TRASPASADO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021. 

B/.4,454.62                          LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.

B/. 61,798.99 30131.04                            1,127.90 24764.43 B/. 5,775.61 61798.98 B/. 0.01                                (0.00)

PROYECTO ADJUDICADO A BICK TRUCK  TRABAJANDO , S.A.                                                                  

ACTO:2021-5-85-0-09-LP-000144                                                                       

ORDEN DE PROCEDER CONTRATRO ORIGINAL: :27/07/2021  

EJECUCION DE LA OBRA 120 DIAS CALENDARIO.                                                                                                       

EJECUCIÓN CONTRATO : 09-01-AT-00-IBI-I-04-2021,  

ACTUALMENTE  REFRENDADA LA ADENDA SE LE DIO ORDEN DE 

PROCEDER DE LA ADENDA EL 20/12/2021                                                                                                

TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 01/12/2021. 

B/.76.01. LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021 TERMINADO 

ACTA FINAL 22/01/2022( SE PAGO HASTA AHORA PORQUE EL 

MUNICIPIO CAMBIO 3 INGENIEROS EL PROYECTO SUFRIO 

ESTAS CONSECUENCIAS. SE LE MANDO HACER UNA ORDEN DE 

CAMBIO POR UNAS TUBERIAS QUE HABIAN SIDO REMOVIDAS 

ANTERIORMENTE POR TRABAJOS QUE HABIAN HECHO EL 

MOP EN ESA VÌA. NO SE LE APLICO MULTA, YA QUE ELLOS 

ENTREGARON EN EL TIEMPO, SINO POR LOS PERCANCES QUE 

SE DIERON EN EL CAMINO FUERON POR PARTE DEL 

MUNICIPIO POR FALTA DE INGENIERO MUNICIPAL.

PRESUPUESTO 2020

DISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR ESTATUS

 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

1 2 3 10% OBSERVACIONES

ATALAYA ALCALDIA

MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA EN LA 

COMUNIDAD DE 

GARNADERA GRANDE

61,875.00 T



 
 

  

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO DE LA  

COMUNIDAD DE LOS 

PLANES Y EL BARRERO

24,000.00 T B/. 13,698.19 B/. 12,417.99 B/. 1,280.20 B/. 13,698.19 B/. 0.00                                       -   

ADJUIDCADO A BICK TRUCK TRABAJANDO , S.A.   14 DE JUNIO 

ORDEN DE PROCEDER 90 DIAS CALENDARIO.ACTO :2021-5-85-0-

09-CM-000145. ACTA FINAL 17/08/2021.  REMANENTE 

TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 

01/12/2021.B/.10,301.81                                                                  LEY 

205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

ACUEDUCTOS EN LAS 

COMUNIDADES DE 

NUESTRO AMO, 

BALBUENA, LAS 

ANIMAS, CHARCO 

AZUL, PEÑEROS Y LA 

CARRILLO.

61,875.00 T B/. 52,430.00 27523.75 20006.25 B/. 4,900.00 B/. 52,430.00 B/. 0.00                                       -   

LICITADO POR CUARTA VEZ EL 29/06/2021.                                                                                                                                                

ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000143.                                                            

CONFECCION DE CONTRATO:    09-01-AT-00-IBI-I-06-2021                                                                                                                

ORDEN DE PROCEDER 01/09/2021  180 DIAS CALENDARIO. 

REMANENTE TRANSFERIDO A IBI FUNCIONAMIENTO EL 

01/12/2021.B/.9,445.00.  LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 

2021.PROYECTO TERMINADO ACTA FINAL: 24/02/2022 

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE LA 

MATA

7,875.00 A
09-01-AT-00-IBI-06-

2022
B/. 585.94 B/. 585.94                         7,289.06 

PROYECTO  UNIDO CON LA PARTIDA 2022    ACTO: 2022-5-85-0-

09-CM-000173 ADJUDICADO A VENTAS Y ACARREOS 

NOELYS,S.A. CONTRATO Nª09-01-AT-00-IBI-06-2022. 

CONTRATO REFRENDADO 25 DE NOVIEMBRE  DE 2022.

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE EN LA 

COMUNIDAD DE SAN 

ANTONIO

54,000.00 T B/. 47,591.00 42,831.90B/.                 B/.                 4,759.10  B/.                             47,591.00  B/.                                                     -                               200.00 

ADJUIDICADO A MANUEL ANTONIO CEDEÑO QUINTERO,                                                                                          

ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000148.                                                                                                

CONTRATO. 09-01-AT- 00-IBI-I-05-2021                                                                                                 

ORDEN DE PROCEDER 08/09/2021. 180 DIAS CALENDARIO. SE 

TRANSFIRIO A IBI - FUNCIONAMIENTO B/.6,209.00, EL 

01/12/2021(LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.) Y SE 

QUEDARON  B/.1,800.00 DE REMANENTES EN IBI- INVERSIÓN  

PARA ADENDA A UNAS BANCAS PARA EL PARQUE. PAGO DE 

MULTA. ACTA FINAL 17/06/2022

B/. 371,250.00 B/. 327,374.91 B/. 194,836.56 B/. 54,489.34 B/. 25,258.87 B/. 299,349.20 B/. 28,025.71 B/. 9,513.65

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

PRESUPUESTO 2021

2 3 10% OBSERVACIONESDISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR ESTATUS

 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

1



 
 

  

ATALAYA ALCALDIA

MEJORAMIENTO DE 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL DEL 

DISTRITO DE ATALAYA

61,875.00 E
09-01-AT-00-

IBI-I-1-11-2021
B/. 61,848.00                        23,009.45                                     23,009.45 B/. 38,838.55                               27.00 

ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000161 ADJUDICADO A JMJ 

EUROBUILDING,S.A. ORDEN DE PROCEDER 21/03/2022. 

TIEMPO: 180 DIAS CALENDARIO                                    ADENDA 

PARA 8 TUMBAS ( B/.6848.00 INCLUYE  ITBMS) 
ADENDA Nª ·2  ADENDA DE  ADICCIÒN DE TIEMPO (45 DIAS 

CALENDARIO)   Y ADENDA Nª3  ADENDA DE  ADICCIÒN DE 

TIEMPO (30 DIAS CALENDARIO) SE LE APLICO MULTA POR LA 

SUMA  239.14, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO   (22 DIAS DE 

ATRASO) ACTA FINAL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

ATALAYA

LA 

MPNTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE 

SALERO

41,875.00 T
09-01-AT-00-

IBI-I-1-08-2021
B/. 41,872.20 27,680.36 10278.55 B/. 3,913.29 B/. 41,872.20 B/. 0.00                                  2.80 

LICITADO ACTO: 2021-5-85-0-09-CM-000158, ADJUIDCADO A 

VENTAS Y ACARREOS NOELYS, S.A.  CONTRATO REFRENDADO 

EL 27 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE PROCEDER 15 DE 

DICEMBRE DE 2021. ADENDA REFRENDADA: 21/04/2022 

TERMINADO. ACTA FINAL: 12/07/2022

ATALAYA

LA 

MPNTAÑU

ELA

MEJORAMIENTO DE 

PARQUE DEL COCO Y 

PALENQUE

20,000.00 T
09-01-AT-00-

IBI-I-02-2022
B/. 19,982.25                        18,114.75 B/. 18,114.75 B/. 1,867.50                               17.75 

ADJUDICADO A JUAN CARLOS BARSALLO PEREZ ORDEN DE 

PROCEDER :23/08/2022. ACTA FINAL 13 DE OCTUBRE DE 2022

ATALAYA EL BARRITO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE TARA

61,875.00 E
09-01-AT-00-

IBI-I-1-10-2021
B/. 34,334.75                        31,066.52 31,066.52                                   B/. 3,268.23 B/. 27,540.25 

LICITADO ACTO: 2021-5-85-0-09-LP-000159 , ADJUDICADO A : 

Ventas y Acarreos Noelys, S.A; ORDEN DE PROCEDER 15 DE 

FEBRERO DE 2022. 120 DIAS CALENDARIO. ENVIANDO 

DOCUMENTOS PARA EL CENA PARA APROBACIÓN EL 

REMANENTE DE 27,540.25 EN LA LOMA DE TARA DE UN 

TERCER SELLO ASFALTICO POR SU EMPINACIÓN Y 224 

METROS MÁS DE DOBLE SELLO

ATALAYA
ATALAYA 

CABECERA

MEJORAMIENTO DE LA 

CANCHA DEPORTIVA 

EN LA COMUNIDAD DE 

LAS MARGARITAS 

61,875.00 A
09-01-AT-00-

IBI-I-09-2022
B/. 55,480.00 B/. 55,480.00                         6,395.00 

MANUEL ANTONIO CEDEÑO QUINTERO ACTO : 2022-5-85-0-09-

LP-000170 POR SUBSANCIÒN DE INGENIERIA 

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMPO DEPORTIVO DE 

LA COMUNIDAD DE LA 

MATA

25,000.00 T
09-01-AT-00-

IBI-I-1-13-2021
B/. 24,924.58 B/. 8,720.30 B/. 6,293.36 B/. 7,581.52 B/. 2,329.10 B/. 24,924.28 B/. 0.30                               75.42 

ACTO: 2021-5-85-0-09-CM-000164ADJUIDCADO A INGENIEROS 

CIVILES VERAGUENSES , S.A.  ORDEN DE PROCEDER 24/01/2022 

120 DIAS CALENDARIO.ADENDA DE MONTO POR: B/.5795.12  

ADENDA DE MONTO REFRENDADA 25/04/2022.  ACTA FINAL: 

11/05/2022



 
 

  

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PUBLICA PARA 

MERCADO EN LA  

COMUNIDAD DE LA 

MATA

20,000.00                       20,000.00 

EL 24 DE AGOSTO CONSULTA CIUDADANA PARA DEFINIR EN 

QUE VA A QUEDAR EL PROYECTO, YA QUE UNA PARTE DE LA 

COMUNIDAD SE OPONE AL MISMO, PORQUE ESTE SE ESCOGIO 

EN TIEMPO DE PANDEMIA DONDE SOLO SE PODIA 25 

PERSONAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CUADRO DEPORTIVO 

EN LA COMUNIDAD DE 

POTRERO

16,875.00 E
09-01-AT-00-

IBI-I-03-2022
B/. 16,821.30 B/. 16,821.30                               53.70 

Adjudicado A EMIGDIEL ISAAC CASTILLO VALDIVIESO ORDEN 

DE PROCEDER 3 DE OCTUBRE DE 2022 (90 DIAS CALENDARIO)

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA EN LA 

COMUNIDAD DE LA 

CARRILLO

61,875.00 T B/. 48,600.41                        44,058.32 44,058.32                                   B/. 4,542.09                       13,274.59 

LICITACIÓN :  2021-5-85-0-09-LP-000165, ADJUDICADO A 

:VENTAS Y ACARREOS NOELYS, S.A, ORDEN DE PROCEDER 

31/03/2022. TIEMPO: 120 DIAS CALENDARIO. SE LE PAGARA 

UNA ADENDA POR IMPREVISTOS EN EL CAMPO (EXCAVACIÓN 

DE MATERIAL DESECHABLE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA 

ESTABILIZACIÓN DE SUELO).POR LA SUMA DE: B/.6,662.78. 

MULTA POR: 154.64 ACTA FINAL:08/08/2022

B/. 371,250.00 B/. 303,863.49 152,649.70                   16571.91 B/. 7,581.52 B/. 2,329.10 183,045.52                                B/. 120,817.97 67,386.51                     

TOTAL PAGADO SALDO POR PAGAR
SALDO DEL 

PROYECTO

(1+2+3+%) (B-C) (A-B)

ATALAYA
LA 

CARRILLO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL 

CORREGIMIENTO DE 

LA CARRILLO

61,875.00 A
09-01-AT-00-

IBI-I-07-2022
B/. 40,845.43 B/. 40,845.43                       21,029.57 

ADJUDICADO A: VENTAS Y ACARREOS NOELYS,S.A.  ACTO: 2022-

5-85-0-09-LP-000171 CONTRATO REFRENDADO 02/12/2022. 

CONTRATO N.09-01-AT-00-IBI-I-07-2022

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE LA 

MATA 

20,000.00 A
09-01-AT-00-

IBI-06-2022
B/. 20,000.00 B/. 20,000.00                                       -   

PROYECTO  UNIDO CON LA PARTIDA 2020  ACTO: 2022-5-85-0-

09-CM-000173ADJUDICADO A :VENTAS Y ACARREOS NOELYS, 

S.A.CONTRATO Nª09-01-AT-00-IBI-06-2022. REFRENDADO: 

29/11/2022

ATALAYA
SAN 

ANTONIO

MEJORAMIENTO DE 

ACERAS EN LA 

COMUNIDAD DE SAN 

ANTONIO

21,875.00 A B/. 20,411.57 B/. 20,411.57                         1,463.43 
ADJUDICADO A TRANSPORTE Y EQUIPOS CAVA,S.A. ( TECSA) 

ACTO N. 2022-5-85-0-09-CM-000177. 

MONTO TOTAL 

CONTRATO U ORDEN 

DE COMPRA

1 2 3 10% OBSERVACIONES

PRESUPUESTO 2022

DISTRITO 
CORREGIM

IENTO

NOMBRE DEL 

PROYECTO

MONTO 

PROGRAMADO
SECTOR ESTATUS

 # CONTRATO U 

ORDEN DE 

COMPRA



 
 
 

 

ATALAYA EL BARRITO

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE 

CIRUELITO 

61,875.00 A
09-01-AT-00-

IBI-I-08-2022.
B/. 40,408.18 B/. 40,408.18                       21,466.82 

ADJUDICADO A VENTAS Y ACARREOS NOELYS,S.A.ACTO: 2022-5-

85-0-09-LP-000172  CONTRATO REFRENDADO 02/12/2022

ATALAYA

LA 

MONTAÑU

ELA

CONSTRUCCION DE 

CANCHA DEPORTIVA 

EN LA COMUNIDAD DE 

LA MONTAÑUELA

25,000.00 A
09-01-AT-00-

IBI-I-04-2022
B/. 20,259.49 B/. 20,259.49                         4,740.51 

RESOLUCION Nª 17 DEL 15/09/2022ADJUDICADO A DARIO R 

VARGAS J..ACTO: COMPRA MENOR  Nª2  CONTRATO Nª:09-01-

AT-00-IBI-I-04-2022 ORDEN DE PROCEDER 1/11/2022 ( 90 DIAS 

CALENDARIOS)

ATALAYA ATALAYA

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN LA 

COMUNIDAD DE 

ARENILLA A LA MINA

61,875.00 F/E                       61,875.00 Aun no se ha subido al Portal de Panama Compras

ATALAYA ALCALDIA

CONSTRUCCION DE 

PARADOR 

FOTOGRAFICO DEL 

DISTRITO DE ATALAYA 

15,000.00 A
09-01-AT-00-

IBI-I-05-2022
B/. 14,959.40 B/. 14,959.40 B/.40.60

COMPRA MENOR · 2 ADJUIDCADO A : VICTOR JOEL ZEBALLOS. 

ORDEN DE PROCEDER 21/11/2022 ( 90 DIAS CALENDARIO)

B/. 267,500.00 B/. 156,884.07 0 0 -                                                B/. 156,884.07 110,615.93                   


