



11/01/2023	PROVINCIA/COMARCA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	CIUDAD / LUGAR POBLADO	NOMBRE DEL PROYECTO	LATITUD	LONGITUD	SECTOR ECONOMICO (DPR- MEY)	FECHA DE RESOLUCIÓN	ÁREA SEGÚN LEY 66	SECTOR	PLAN COLMENA	N° SINIP	NUM. DE FOJA	ALCANCE CONTEMPORANEO	PROYECTOS DEL DISTRITO DE LA CHORRERA	AÑO DE INICIO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	MONTO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL	SITUACIÓN ACTUAL	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA DE ORDEN DE PROCEJER	TIEMPO DE EJECUCIÓN	FECHA DE CULMINACIÓN	% AVANCE FÍSICO	ESTATUS (NUEVO / CONTINUADO)	ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	LA HUACA	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA HUACA			EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DEPORTE Y RECREACIÓN	PARQUES	Deporte y Cultura	0412.2021.001			2021	20,000.00				20,000.00	DESESTIMADO						NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE 20.00 X 11.00 MTS DE MACETEROS CON BANCAS, 62 MTS DE ANCHO, GAZEROS DE 30 Y 1 JUEGO SURE Y BAA, TENDRADOR, BARRAS PARALELAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESTE PROYECTO FUE DESESTIMADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N.º 10 DEL 5 DE JULIO DE 2021, SEGÚN LA LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.		
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE BOCA DEL MONTE	8°21'29.52" N	82°07'07.48" O	EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TURISMO Y CULTURA	IGLESIAS		0412.2021.002	002-2021		2,290	2021	50,000.00				50,000.00	DESESTIMADO						NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE 3 MTS FRONTALES, MEJORAMIENTO AL CAMPANARIO DE 292, MEJORAMIENTO DE 6 VENTANAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ELÉCTICO SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA.		
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO DE BOCA DEL MONTE	8°21'11.17" N	82°07'24.70" O	TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL			0412.2021.003	003-2021	MEJORAMIENTO DEL CERCADO Y MARGUESINA	1,000	2021	45,000.00	25,000.00		20,000.00	20,000.00	EJECUCIÓN	INVERSIONES MEY GUI S.A	02/06/2023	90 DIAS	05/06/2023		NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE MARGUESINA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO Y CERCA FRONTAL DEL CEMENTERIO EL CERCADO SERÁ DE TIPO MURO Y SECCIONES DE CARRILES, 42 MTS LA MARGUESINA TENDRÁ UN ÁREA DE 24 MTS	ADJUDICADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA-IBI-INVER-004-2022 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	LAS VUELTA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LAS VUELTA	8°23'14.50" N	82°12'11.40" O	EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DEPORTE Y RECREACIÓN	PARQUES	Deporte y Cultura	0412.2021.004	004-2021	CONSTRUCCIÓN DE BANCAS Y GAZEROS Y COLOCACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS	300	2021	28,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	TERMINADO	CONSTRUCTORA JOHANE S.A	06/15/2022	90 DIAS	09/12/2022	100.00%	NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE BANCAS DE 14.50 X 20 MTS, 62 MTS DE ACERA DE 1.20 MTS DE ANCHO, GAZEROS DE 3 X 3 Y JUEGO DE SURE Y BAA, TENDRADOR, BARRAS PARALELAS Y BARRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MS-002-2022 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOHANE S.A POR UN MONTO DE \$27,35,000.00 EL 25 DE MARZO DE 2022	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN DE AJLLAS EN EL TEMPLO SENDA DE VIDA SAN LORENZO			EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021				0412.2021.005			2021	30,000.00				30,000.00	DESESTIMADO							NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE LOS AJLLAS EN UN ÁREA APROXIMADA DE 50 MTS. LA MISMA SERÁ INDEPENDIENTE DE LA ESTRUCTURA ACTUAL.	ESTE PROYECTO FUE DESESTIMADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N.º 10 DEL 5 DE JULIO DE 2021, SEGÚN LA LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	MEJORAMIENTO AL EDIFICIO COMUNAL DE BOCA DEL MONTE			TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021				0412.2021.006			2021	24,000.00				24,000.00	DESESTIMADO							NUEVO	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS 2.00 X 2.00, ACERA 12 MTS, CIELO BASO DE PVC 2.1 X 2.7 20 Y PARABETO 13.00 MTS SEGÚN EVALUACIÓN TÉCNICA.	ESTE PROYECTO FUE DESESTIMADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N.º 10 DEL 5 DE JULIO DE 2021, SEGÚN LA LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE DE SAN LORENZO			TRANSPORTE	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DEPORTE Y RECREACIÓN			0412.2021.007	007-2021	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL Y ÁREA PARA VEHICULOS	300	2021	30,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	TERMINADO	INVERSIONES MEY GUI S.A	10/19/2022	90 DIAS	01/06/2023	100.00%	NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE 304 MTS INCLUYENDO BAÑO Y ÁREA PARA VEHICULOS DE 900 MTS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ADJUDICADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA-IBI-INVER-004-2022 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	MEJORAMIENTO AL PARQUE DE BOCA DEL MONTE			EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021				0412.2021.008			2021	22,000.00				22,000.00	DESESTIMADO							NUEVO	REVESTIMIENTO DE ACERAS CON BALDOSAS DE 20 MTS GAZEROS DE 303 BANCAS Y MACETEROS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ESTE PROYECTO FUE DESESTIMADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N.º 10 DEL 5 DE JULIO DE 2021, SEGÚN LA LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	EL JOBO	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEL JOBO III ETAPA	8°19'33.06" N	82°04'25.41" O	EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DEPORTE Y RECREACIÓN	CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS		0412.2021.009	009-2021	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL LOCAL INCLUYENDO BANCOS	112	2021	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	TERMINADO	CONSTRUCTORA JOHANE S.A	06/15/2022	90 DIAS	09/12/2022	100.00%	NUEVO	MANUTENIMIENTO DE LA CERCA ACTUAL DE ALAMBRE DE PUÑO Y PILES DE MADERA, SERÁ CAMBIADA A 204 MTS DE CERCA PERIMETRAL DE CERCOS Y SE CONSTRUIRÁ UNA COCINA DE 5.0 MTS X 4.0 MTS BARRAS DE 4.0 X 8.0 PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.	ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MS-002-2022 DEL 25 DE MARZO DE 2022 TABERNO AL PROPORCIONE CONSTRUCTORA JOHANE S.A (M/ 25,000.00)	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRAFICO EN SAN LORENZO			INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	TURISMO Y CULTURA			0412.2021.010	010-2021	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PARADOR FOTOGRAFICO	300	2021	31,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	EJECUCIÓN	CONSTRUCTORA JOHANE S.A	01/27/2023	90 DIAS	04/06/2023		NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 11.90 X 8.00 MTS INCLUYE LETRAS COLUMNAS Y TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ADJUDICADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA-IBI-INVER-005-2022 DEL 23-11-22	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	LLANO GRANDE	CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE DE LLANO GRANDE			TRANSPORTE	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021				0412.2021.011			2021	25,000.00				25,000.00	DESESTIMADO							NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE 3 X 4 MTS INCLUYENDO BAÑO Y ÁREA PARA VEHICULOS DE 6 X 5 MTS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ESTE PROYECTO FUE DESESTIMADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL N.º 10 DEL 5 DE JULIO DE 2021, SEGÚN LA LEY 205 DEL 19 DE MARZO DE 2021.	
1	CHIRIQUÍ	SAN LORENZO	SAN LORENZO	PUEBLO NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL DE PUEBLO NUEVO	8°18'10.90" N	82°06'28" O	EDUCACIÓN Y CULTURA	RESOLUCIÓN NO 111 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	DEPORTE Y RECREACIÓN	PARQUES		0412.2021.012	012-2021	CONSTRUCCIÓN DE GAZEROS Y ÁREA DE JUEGOS	500	2021	31,250.00				31,250.00	CAMBIO DE PROYECTO							NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE GAZEROS DE 3X3, ACERAS DE 1.20 MTS MACETEROS CON BANCAS Y JUEGO SURE Y BAA, TENDRADOR DE BARRAS PARALELAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	